

Revideret tidsplan for Ravnebakken

Anlægsaktivitet	År	Tidspunkt	Varighed
Pløjning og harvning	2024	22. april	1 dag
Plantning	2024	24.-26. april	3 dage, som ikke er fulde arbejdsdage
Kulturrenholdelse	2024	maj - oktober	2-3 dage, som ikke er fulde arbejdsdage
Kulturrenholdelse	2025	maj -oktober	2-3 dage, som ikke er fulde arbejdsdage

Revideret tidsplan for Bogensevej

Anlægsaktivitet	År	Tidspunkt	Varighed
Pløjning og harvning	2024	23. april	1 dag
Plantning	2024	29. - 30. april	2 dage
Hegning	2024	maj	5 dage
Kulturrenholdelse	2024	maj - oktober	2-3 dage, som ikke er fulde arbejdsdage
Kulturrenholdelse	2025	maj -oktober	2-3 dage, som ikke er fulde arbejdsdage
Anlæg af sti	2025	oktober - november	4 dage