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1. Indledning

Energinet bruger styrerede underboringer til etablering af kabelanlaeg over stgrre af-
stande og med minimal pavirkning af det omkringliggende miljg. | forbindelse med en
styret underboring af kablerne, kan der veaere risiko for blow-out, hvorfor der stilles krav
til at der udarbejdes en beredskabsplan der skal sikre hurtig og effektiv reaktion, sa pa-
virkningen af blow-outet pa det omkringliggende miljg minimeres. Detaljeniveauet af
beredskabsplanen afhaenger af underboringens kompleksitet.

Formalet med dette notat er at give et overblik over de krav, som Energinet stiller til
sine entreprengrer ved udarbejdelsen af en beredskabsplan for komplekse underborin-
ger. Notatet er baseret pa tidligere erfaringer fra Energinets projekter.

2. Formalet med skaerpet detaljeringsgrad i beredskabsplanen
Ved udfgrelse af en kompleks underboring i beskyttet naturomrade, skal der udarbejdes

en beredskabsplan med skaerpet detaljeringsgrad, som forholder sig specifikt til lokalite-
ten og natur-/miljgforholdene. Formalet med at udarbejde en beredskabsplan med
skeaerpet detaljeringsgrad, er at sikre en hurtig og effektiv reaktion fra beredskabet, og
derved minimere risikoen for vaesentlige pavirkninger pa miljg og natur som fglge af
blow-out. Det er en konkret vurdering af underboringens laengde, jordbundsforhold og
miljg-/naturforhold der afggr, om en underboring klassificeres som kompleks og derved
kraever, at der udarbejdes en beredskabsplan med en skaerpet detaljeringsgrad. Detalje-
ringsgraden i beredskabsplanen inklusiv procedurer for tiltag, der skal ivaerkseettes for
at stoppe og begraense udsivning af boremudder, afhaenger af naturtypen, der under-
bores.

2.1 Procedure for implementering af beredskabsplan
Beredskabsplan skal suppleres med en procedure, for hvordan beredskabsplanen imple-

menteres on-site. Proceduren har til hensigt at sikre at alle medarbejdere on-site, er
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bekendt med beredskabsplanen i tilfeelde af blow-out, samt hvilke tiltag der skal vaere
klargjort inden underboringen kan pabegyndes. | produceren skal der tages stilling til

fglgende:

e  Hvordan introduceres medarbejderne til beredskabsplanen?
o Eksempel: Der holdes opstartsmgde on-site, hvor beredskabsplanen
og gribekort gennemgas, fgr opstart af underboring. Desuden tjekkes
det at afvaergetiltag naevnt i beredskabsplanen er til stede / klargjorte.

Beredskabsplanen bliver haengt op on-site

e Hvordan fglges der op pa om proceduren overholdes
o Eksempel: Lgbende kontakt og tilsyn med folk pa byggepladsen

3. Beredskabsplanens indhold

Beredskabsplanen skal tilpasses den specifikke underboring mht. oprensningsmetode,
adgangsveje, afvaergetiltag mv. Overordnet skal beredskabsplanen indeholde fglgende
(Afsnit 3.1-3.3):

3.1  Oversigt over afvaergeforanstaltninger
Beredskabsplanen skal indeholde et afsnit der redeggr for de afvaergeforanstaltninger,

der klarggres forinden opstart af underboringen. Afvaergeforanstaltningerne skal sikre
en hurtig beredskabsindszettelse og handtering af uheldssituation, hvor der er sket

blow-out. Afsnittet skal overordnet indeholde:

Oversigtskort over underboringen
e Der skal foreligge et kortmateriale, der viser de enkelte komponenter der er
on-site ved underboringen (boregrube, lengde af underboring mv.)

e Arealer med beskyttet natur skal fremga af kortmaterialet

Angivelse af adgangsveje (kgrepladeveje)

e Der skal redeggres for placeringen af de kgrepladeveje, som skal bruges for ad-
gang med slamsuger mv.

o Kgrepladevejene skal placeres sdledes at der sikres hurtig, sikker og skansom
adgang ved standsning/oprydning af miljguheld

e Kgrepladerne udlaegges inden opstart af underboringen

e Huvis det ikke er muligt at udlaegge kgreplader, sdledes hele underboringens-
straekningen er tilgaengelig med sugeslange, sa skal der redeggres for en alter-
nativ ma hvorpa beredskabet kan tilga arealet (f.eks. til fods)

o Kgrepladevejen skal fremga af kortmaterialet

Angivelse af hvor slamsuger kan holde
e Placering og reekkevidde af slamsuger skal fremga af kortmaterialet
o Erderyderligere afvaergetiltag skal disse ogsa fremga af kortmateria-
let, f.eks. siltgardin, big-bags mv.
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Angivelse af kontaktpersoner m. kontaktoplysninger
e Det skal fremga hvem der skal kontaktes og i hvilke tilfaelde
e Det skal fremga hvor hurtigt der skal tages kontakt til de enkelte perso-

ner/myndigheder (er der f.eks. krav om straks orientering)

3.2 Step-plan: Hvad ggres der i tilfeelde af blow-out
Beredskabsplanen skal indeholde en udfgrlig step-plan for hvordan et blow-out handte-

res, og hvordan afvaergeforanstaltningerne, jf. afsnit 3.1, tages i brug. Step-planen skal

tilpasses den specifikke underboring, men fglger overordnet nedenstaende steps:

Stop pumpe og stop med at bore

Notificer kommunens beredskab/miljgvagt

Kontakt Energinet (beredskab, tilsyn og projektledelse)

Inddaem blow-out og afvent beredskab/ga i gang, hvis det er aftalt
Afvent kommunens miljgvagt og fglg instrukser vedr. oprensning
Tjek for draen som kan transportere boremudder nedstrgms

N o A~ N e

Oprensning

Se eksempel pa step-plan i Afsnit 4.

33 Registrering og dokumentation
Beredskabsplanen skal redeggre for de dokumentationskrav, der stilles i tilfeelde af

blow-out. Dokumentationen skal sammenfattes til en redeggrelse, der sendes til rele-
vant Kommune og Styrelsen for Grgn arealomlaegning og Vandmiljg (SGAV). Redeggrel-
sen skal sendes inden for 5 hverdage af blow-outet er haendt.

e Lokalisation for blow-outet
o Skal fremga af kortmateriale, hvor det ogsa kan ses om blow-outet er
sket i beskyttet natur
e  Tidslig udstraekning
o Hvornar er blow-outet haendt
e Hvem er kontakt og informeret om blow-outet
o Erder aftalt noget med miljgvagten?
e Uheldets art
o Beskrivelse af haendelsesforlgbet
o Angivelse af hvor meget boremudder blow-outet udggres af
e Miljgpavirkning
o Envurdering af blow-outets pavirkning af omkringliggende natur og
miljg
e Hvilke afvaergetiltag er foretaget
o Gennemgang af hvordan blow-outet er handteret
e Reetablering
o Hvordan reetablres omradet til sin oprindelige stand
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Redeggrelsen skal suppleres med fotodokumentation, som viser situation fgr-, under,
og efter oprensningen af blow-outet. Billederne skal tages med koordinator og times-
tamp.

4/7



Rammer for udarbejdelse af beredskabsplan ved kompleks underboring

Eksempel pa individuel beredskabsplan

rev. 6 - 2024-09-16

INDIVIDUEL BEREDSKABSPLAN — BLOW OUT
UB 28 - Holmgardvej 36, 7660 Beekmarksbro

FORMAL.

o dAcleahcind

= Ber ttelse i

B

5 min.

FORBEREDENDE FORANSTALTNINGER.

Kgrevej:
- - 4 mtr kgrepladevej for adgang til slamsuger.

Mulig placering af slamsuger med 100 mtr sugeslange:
- Slamsuger adviseres inden opstart og kan ankomme straks i tilfzlde af blow out.
. - Mulig placering pa 4 mtr kgrepladevej, med indkgrsel fra Engvej (etableres inden opstart af underboring og fjernes
farst efter endelig afslutning af underboring).

Raekkevidde 100 mtr fra placering af slamsugerbil:
- Friadgangiterraen for udtrak af sugeslange.
- Der etableres gangbro over 3en, for adgang til modsatte side ved slamsuger.

Adgang over den:
- Midlertidig gangbro etableres over dlgbet for gdende adgang under udfgrsel samt beredskab med slange til
slamsuger — la=gges af pa terraen ved &brinken i begge sider pa udlagt underlag af plast kereplade. Se uddybende
beskrivelse i beredskabsplan.

KORTSKITSE.

Placering af gravemaskine
og bigbags

| Fades@gningsomrade
% ; or birkemus

ernpladevej U4

5/7



Rammer for udarbejdelse af beredskabsplan ved kompleks underboring

rev. 6 - 2024-09-16

KORT - Konstateret arter i n@romradet

Passage

Konfliktpunkter
stor vandsalamander

spidssnudet fro
odder

baever
Databasefund

BLOW-OUT i vandleb og ved saerligt beskyttet natur (Alvorlige miljeuheld)

Stands uheldet.
Ved pilotboring: der traekkes retur hurtigst muligt

STOP -  Veditraekning af rgr: stands straks arbejdet

Vurdér omfanget

Forhindre yderligere forurening:
- Inddzam udbredelsen med sandszkke/siltgardiner eller grav et opsamlingshul.

lgangsaet slamsuger pa narmeste adgangsvej til lokationen.

Kontakt
‘ \\\ - Kontakt Straks som straks

kontakter Lemvig kommune eller miljgvagten, og efterfglgende straks informerer Energinets tilsyn.
Energinet straks kontakter miljgstyrelsen

Oplys falgende:
- Dit eget navn og hvordan man kan f4 fat pa dig
- Forureningsstedet

Forureningens art og om muligt dens omfang
Forureningskilden hvis det er muligt

W Korrigerende handling:
- Videre forlgb for boring skal aftales Lemvig Teknik & Miljg / Miljgvagten.

: Kontakter: &1 Registrering og dokumentation
- Enhver haendelse, korrigerende handling og tiltag skal
- byggeledelse: noteres pé en handelsesrapport, som udarbejdes af
Serg for tilstreekkelig dokumentation i form af

billeder af hele ha=ndelsesforlgbet (fer, under og
- Miljgvagt: 1-1-2 ? efter). Billeder fremsendes til byggeledelse, som

- Energinet tilsyn: medtager dette i hndelsesrapporten.

Billedregistrering med GPS-koordinat og dato-

- Lemvig Teknik & Miljg: 9663 1132 [tidsstempel fgr, under og efter oprydning:
- Plamager af boremudder

- Evt. skader ifm. oprydning
- Omrader uden skader, eks. vandlghsbund
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Planlzgning, forberedelser og oprydningsmetoder:

Fase 1 —indledende undersggelser:
- Kontroller fremkommelighed i hele omradet, planl=g depoter og evt. udlagning af plastplader
til gdende i blede eller vade omrader, for bedre fremkommelighed til planlagte mulige indsatser.

Fase 2 — forberedende arbejder inden opstart af underboring:

- Etabler k@repladeveje i tracé og indkgrselsvej gennem laebzelte fra Engvej, samt holdeplads for
gravemaskine og bigbags ved 3lgbet, forud for borearbejdet.

- Placer sandsakke i de 2 depoter vist pa tegning, samt udlag sandsaekke langs dbrinken pa begge
sider af &en i hele traceéts udstrakning.

- Placer gravemaskine med fgrer og 2 bighag med sand pa holdeplads ved siden af vandlgb, klar til
indszttelse i tilfelde af blow-out i dlgbet.

- Placer gangbro over alpbet for gdende adgang under udfgrsel af boringen/inspektion, samt ved
beredskabsindsats med slange fra slamsuger.

- Placer siltgardin pa lokation vist pa tegning for at minimere spredning af sma partikler i vandet,
fastger i den ene side af &lgbet og forbered fastgerelse i modsatte side, s3 siltgardinet er klar til
hurtig indsaettelse i tilflde af et blow-out i ilgbet.

- Placer slamsuger i beredskab p& lokationen ved boreriggen, som vist pa tegning, klar til hurtig
indsaettelse.

- Npje gennemgang af naerveerende beredskabsplan med alle involverede, med fokus pa de
sarlige krav til handtering af indsats i §3 omrader og i vandlgb (Energinet Miljgtilsyn informerer
om krav til handtering af indsats).

Fase 3 — Igbende overvagning under boreprocessen:

- Ferer af borerig kontrollerer og overvager lobende og konstant maskinens instrumenter,
herunder trykmaling af boremudder mm, og reagerer hurtigt med stop i boreprocessen, ved
tegn pa tryktab e.l. der kan varsle begyndende ud traengning af boremudder.

- Spgemanden, der ferdes langs boringen ved borehovedet, overviger ngje terraen fra
borehovedet og fremad, samt giver hurtigt signal til borerig ved tegn pa blow out.

- Der indsaettes en ekstra mand, til konstant overvagning af terraen fra borehoved og bagud.

Fase 4 —ved blow-out:

STOP UHELDET OG INDDAM SKADEN:

Boreprocessen stoppes straks og trykket tages af boremudder.

Fyldte sandsakke udlaegges for at inddaamme/standse boremudderet udbredelse eller fx at Igbe

i dlpb, brende, grafter mv.

Grav evt. rende/opsamlingshul som kan begranse udspredelsen og for at have et opsamlingshul

til slamsuger.

Ved blow-up i vandlgb isattes straks bigbags med sand vha. gravemaskine for at begraense

udbredelsen og siltgardin traekkes over vandlgbet. ;

Traek siltgardiner over &lgb og fastger i modsatte side, for at forhindre spredning af boremudder

i 3lpbet. Er etableret indenfor 10 min fra konstateret blow out.

INFORMER OG AFTAL INDSATSEN:

- Boresjakket kontakter

Boreformand kontakter

- kontakter Miljpvagten/Lemvig Kommune og aftaler indsats, efterfglgende
informeres Energinet tilsyn , som kontakter miljgstyrelsen straks.

- UDF@R OG DOKUMENTER INDSATSEN:

Dokumentér skadens omfang, oprydning og efter oprydning er overstaet (fotodokumentation

med gps-koordinat og datostempel, vurdér mangde (m3), udbredelse (m2))

Slamsuger indsattes pd optimal position for at suge boremudder op.

- Der udfgres en skdnsom indsats — dokumentér indsatsen under oprensning med billeder.

| tilfalde af skader, retableres brinker, engomrader til oprindelig stand.

- Dokumentér tilstand efter oprydning (fotodokumentation, vurdér evt. skader)
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