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Videnblade By og Land

Tips til arbejdet med
landskabskaraktermetoden

Dette videnblad opsamler erfarin-
gerne og opstiller en raekke gode
rad, der er fremkommet som folge
af et projekt om Landkabskarakter-
metoden i seks sydjyske kommuner.

Dette videnblad beskriver de samle-
de erfaringer fra et projekt, hvor
KL, By- og Landskabsstyrelsen
samt de seks kommuner Kolding,
Vejen, Esbjerg, Haderslev, Abenra
og Senderborg har videreudviklet
landskabskaraktermetoden til kom-
munernes aktuelle behov. Projektet
bestod dels af et 2-3 dages kursus,
dels en selvvalgt opgave fra de re-
spektive kommuner, hvor kommu-
nerne kunne trakke pé stotte fra
Skov og Landskab.

I forbindelse med projektet er der

blevet indsamlet en rakke erfaringer.

Flere af disse erfaringer har en ka-
rakter, som andre kommuner ogsa
vil kunne have glade af i forbindel-
se med en kommende LKM-proces.

Hvorfor gennemfore en
landskabsanalyse?

Et af de sporgsmil, som ofte frem-
kommer i forbindelse med en land-
skabsanalyse, er om den er umagen
verd.

Her er svaret, at nir der bliver udar-
bejdet en landskabsanalyse, bliver
der tilfort en mervaerdi til kommu-
nen i form af kendskab til kommu-
nens fysiske udformning. Samtidig
trener man det at se landskaber, og
herved opnar man en bedre land-
skabsforstielse. Dette er en forud-
setning for bade kommuneplanlaeg-
ningen og sikker drift i arbejdet med

Projektdeltagerne lod ikke vinteren stoppe registreringerne i felten .

enkeltsagsbehandling, som fx hus-
dyrbrugssagerne, landzonesagerne
og lokalplanarbejdet.

Tilrettelaeggelse af arbejdet - Tips
og tricks

a. Arbejdet med en LKM analyse er
en lengerevarende proces. Alt af-
haengig af hvilke ressourcer, der af-
sattes, kan den strakke sig over et
eller flere ar. Derfor er det vigtigt at
sikre sig ejerskab til det forestaende
arbejde bade i forvaltningen og i det
politiske system. Man skal i den for-
bindelse huske, at tydeliggore, hvor-
for det er et vigtigt stykke arbejde,
og hvad dette arbejde kan bidrage
med i forvaltningerne.

b. Det kan vare en fordel, at der er
minimum to personer i kommunen,
der samarbejder om at udarbejde
analysen. Dette er dels med til at sik-
re en bedre forankring i kommunen,
saledes at arbejdet efterfolgende
bliver anvendt bredt i forvaltninger-
ne. Dels er det godt at vaere to moti-

verede medarbejdere, idet der loben-

de skal afszttes/priotiteres nogle

ressourcer til at fa arbejdet gennem-
fort.

c. Der er typisk brug for meget for-
skellige kompetencer til at udar-
bejde analysen, og det kan derfor
veere en god ide inden opstart at
forhore sig om, der maske sidder
en i forvaltningen, som har sarlig
geologiske eller kulturhistoriske
kompetencer — der er ofte ”’skjul-
te” kompetencer til stede.

d. Det er en stor fordel, at dele ar-
bejdet op i overskuelige delpro-
cesser. Dels fordi det tager en vis
tid at udarbejde hele analysen, og
dels fordi det ofte vil vare et styk-
ke arbejde, som man “gir til og
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e. Nar LKM-processen startes kan
arbejdet godt synes noget stort og
uhandgtribeligt. Det er her vigtigt,
at de udforende hurtigt kommer
ud i felten og fir dannet sig nogle



billeder af de konkrete landska-
ber. Dette vil gore skrivebordsar-
bejdet lettere at ga til og mere
forstdeligt.

f. Analysen tager udgangspunkt i
beskrivelserne fra sommerperio-
den. Dog er det bedste tidspunkt
for besigtigelser i felten fra midt
maj til midt juni. Her er landska-
bet endnu transparent, og derfor
ses de forskellige variationer i
landskabet tydeligere.

g. Ved indledningsvis at udfere den
naturgeografiske, eller store dele
af den naturgeografiske analyse, 1
et strek for hele kommunen bli-
ver der skabt et godt grundlag for
det videre arbejde. Det er vigtigt,
at der fra starten af skabes en
fornemmelse af de forskellige
landskabselementer og deres ind-

byrdes forhold.

h. Det var deltagernes opfattelse, at
den naturgeografiske analyse hen-
sigtsmassigt kan foretages pa
tvaers af kommunegrenser, dvs. i
et tverkommunalt samarbejde.
Generelt er det opfattelsen, at et
tverkommunalt samarbejde kan
veere godt 1 store dele af proces-
sen. Derved formindsker man
risikoen for en uensartet vurde-
ring af landskabstyper. Det er

samtidig en fordel med henblik pa

vidensdeling og dermed kompe-
tenceudvikling,

Gode rad til arbejdet under vejs

LKM-processen blev gennemfort pa

lidt forskellig mdde i de seks kom-

muner, alt efter hvad der var muligt 1

forhold til andre opgaver. I den for-
bindelse viste det sig, at der er flere
forhold som efterfolgende kan
fremtrakkes som fxlles erfaringer:

a. Flere oplevede, at det ikke pévit-
kede processen, at der blev gjort
en arbejdsmeassig pause efter hen-
holdsvis den indledende natur-
geografiske analyse, den efterfol-
gende kulturgeografiske analyse
og landskabskarakterbeskrivelsen.
Projektet viste, at det er muligt at
opdele analysen i deletaper.

b. LKM-processen byder pi rigtig
mange spendende faglige udfor-
dringer, som man undervejs i pro-
cessen har mulighed for at dykke
ned i. Det er her vigtigt, at man
ikke fortaber sig i detaljerne, men
hele tiden bevarer overblikket. Pas
bl.a. pd den "kulturhistoriske fal-
de”, som kan krave for meget tid.
Kontakt evt. det lokale museum
omkring specielle kulturhistoriske
forhold.

c. Googlemaps kombinerer kort og
satellitbilleder og street views, og
er god til at skabe et hurtigt over-
blik og give et forstehandsindtryk
af landskabet hjemme pa skrive-
bordet. Derved opnas et godt
forhandsindtryk af landskabet.

e. Nogle har oplevet det som en
fordel at anvende skitser til illu-
stration af den rumlige visuelle
analyse.

f. Det er vigtigt, uanset om arbejdet
udferes af kommunen eller af
konsulenter, at alle delbeskrivelser
og kommentarer kommer med i
den endelige beskrivelse via det
nye processkema. Det er nemlig
meget sandsynligt, at det er andre
end netop de personer, der nu har
udfort analysen, som efter et par
ar skal arbejde videre med grund-
laget. Analysen viser sig ofte van-

skelig at genanvende, hvis disse
delresultater og kommentarer ikke
medtages. Ofte vil man opleve, at
man vil mangle det nodvendige
detaljerede grundlag i forbindelse
med en landskabsafgorelse i en
konkret sag, fx i en husdyrbrugs-

sag.

LKM’s fremtid i den kommunale
forvaltning

Erfaringerne fra projektet har vist,
at pa trods af at en LKM-analyse er
en omfattende proces at igangsatte,
bidrager den med nyttig og ny vi-
den, som beriger den enkelte kom-
munale medarbejder. Samtidig bi-
drager den til mere kvalificerede
beslutningsprocesser og afgorelser i
kommunes landskabsforvaltning.
Metoden er i forbindelse med dette
projekt blevet yderligere tilpasset
kommunernes behov. Den har vist
sig at veere nyttig bade pa det mere
overordnede landskabsniveau og i
forbindelse med enkeltsagsbehand-
ling. Denne fleksibilitet kan pa sigt
bevirke, at metoden vil blive an-
vendt i storre udstrakning, end vi
har set hidtil.
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